



Aurich, den 14.06.2022

Planungsstand der Flurbereinigungen Middoge-Tettens und Oldorf-St.Joost

Vereinfachte Flurbereinigung Middoge-Tettens

Im Flurbereinigungsverfahren Middoge-Tettens erfolgte im April 2022 die Genehmigung des Wege- und Gewässerplanes nach § 41 FlurbG. Damit liegt die Ausbaugenehmigung für den geplanten Wegebau in diesem Verfahren vor. Aufgrund der Kostensteigerungen im Tiefbau, v.a. auf Grund des Ukrainekrieges, war das im März vorgestellte Bauprogramm nicht mehr finanzierbar. Deshalb wurde der Huniburger Weg aus der 1. Ausbaupriorität in die 2. Priorität heruntergestuft, da dieser bedingt durch die spezielle Bauweise hohe Kosten auf kurzer Strecke verursacht. Somit ist der Ausbau folgender Wege geplant:

- Ziallernser Weg (750m)
- Wichtens/Tyedmerswarfen (1620m)
- Zissenhausener Weg (2035m)
- Utlander Weg (1160m)
- Middoger Weg (570m)
- Triftsweg (980m)

Derzeit befindet sich die Ausschreibung der Wegebaumaßnahmen in Vorbereitung. Der Start der Baumaßnahmen ist für Juli anvisiert. Aufgrund der im Winter 2022 noch durchzuführenden Baumbeseitigungsmaßnahmen werden der Triftsweg (auf kompletter Länge) und der Weg Wichtens/Tyedmerswarfen (von Wichtens bis zur Hofstelle Hobbie) erst im Jahr 2023 ausgebaut. Alle anderen aufgeführten Baumaßnahmen sollen in 2022 durchgeführt werden. Bei den im März vorgestellten Kompensationsmaßnahmen haben sich keine Änderungen ergeben. Diese werden zeitnah zu den Wegebaumaßnahmen umgesetzt.

Vereinfachte Flurbereinigung Oldorf-St.Joost

Im Verfahren Oldorf-St.Joost werden derzeit die Wegebauplanungen für den Wege- und Gewässerplan nach § 41 FlurbG final erörtert. Die Bestimmung des Kompensationsbedarfs für die entstehenden Eingriffe sowie die Planung konkreter Kompensationsmaßnahmen ist noch ausstehend. Nach derzeitigem Stand (06/2022) sollen folgende Weg im Verfahren ausgebaut werden:

- Bottenser Straße (470m)
- Feineburger Weg (580m)
- Gammenser Weg (1820m)
- Krummhörner Straße (500m+520m)
- Nauenser Weg (1010m)

- Neuwarfer Straße (1120m)
- St. Joostergroden (740m+140m)
- Stumpens (930m+370m)
- Tammhausener Straße (1560m+330m)
- Wayens (970m+330m)
- Wiadergroden(1280m)
- Wüppelser Straße (800m)

Die Genehmigung des Planes nach § 41 ist derzeit für November 2022 geplant. Der Ausbau der Wege soll dann überwiegend im Jahr 2023 erfolgen.